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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
845265/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PLACA DE OBRA  869,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 X 1,25m) 869,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  321.611,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. IMPRIMAÇÃO E VARRIÇÃO  58.370,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. CAPA  263.240,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. DRENAGEM SUPERFICIAL  118.928,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EXTRUSADOS 118.928,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. CALÇADAS (INCLUSO RAMPAS)  106.101,37 % Período: 0,00% 0,00% 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. CALÇADA, E=7cm (INCLUSO RAMPAS E PISO TÁTIL DE ALERTA) 106.101,37 % Período: 0,00% 0,00% 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
55,00% 45,00%

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DE LOGRADOUROS 18.994,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. FAIXA (AMARELA) CONTINUA CENTRAL E FAIXA DE BORDO (BRANCA) 10.929,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. FAIXA DE PEDESTRES - L = 0,40 - BRANCO, CONFORME PROJETO 6.130,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.3. PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO R1  458,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.4. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOURO  1.475,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 21,15% 56,77% 10,30% 11,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 119.798,23 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - 321.611,03 58.355,75 66.739,76 - - - - - - - - 
Investimento: 119.798,23 321.611,03 58.355,75 66.739,76 - - - - - - - - 

%: 21,15% 77,92% 88,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 119.798,23 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - 321.611,03 379.966,78 446.706,54 446.706,54 446.706,54 446.706,54 446.706,54 446.706,54 446.706,54 446.706,54 446.706,54 

Investimento: 119.798,23 441.409,26 499.765,01 566.504,77 566.504,77 566.504,77 566.504,77 566.504,77 566.504,77 566.504,77 566.504,77 566.504,77 

Local Responsável Técnico
Nome: Régis Ataliba de Melo Silva
CREA/CAU: MG 199.555/D

Data ART/RRT: 14201900000005263269

Total:    R$ 566.504,77

Item Descrição

1039.510-30/2017

terça-feira, 21 de maio de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pav. de via pública c/ maior aces. para a pop. dos bairros. Ger. econ. com a man. de estradas de terras.

 Valor (R$) Parcelas:

Mun. de São Seb. da Bela Vista Pav. de Via Pública.

São Sebastião da Bela Vista.
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