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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO-FIO E SARJETA) 1 1

3 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  2 2

4 CALÇADAS  4 4

5 SINALIZAÇÃO  4 4

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

RÉGIS ATAIBA DE MELO SILVA

441.409,26

100,00%

125.095,51

77,92%

-

MG 199.555/D

566.504,77 566.504,77 566.504,77

100,00%100,00%

--

100,00%100,00%

R$
Acumulado

21,15% 100,00%77,92%

441.409,26

321.611,03

Local e Data

119.798,23

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, 21 de maio de 2019

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

21,15%

Cronograma

%
Parcela

119.798,23R$

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

0,00%22,08%56,77% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

-

566.504,77

100,00%

-

566.504,77 566.504,77566.504,77566.504,77

---

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1039.510-30/2017 845265/2017 POÇOS DE CALDAS MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA RUAS DIVERSAS

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO

OBJETO DO CTEF

Pav. de via p. c/ maior aces. p/ a pop. dos bairros. Ger . ec. c/ a m

127.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO-FIO E SARJETA) 1 1

3 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  2 2

4 CALÇADAS  4 4

5 SINALIZAÇÃO  4 4

R$
Acumulado

21,15%

Local e Data

119.798,23

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, 21 de maio de 2019

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

21,15%

Cronograma

%
Parcela

119.798,23R$

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV
1039.510-30/2017 845265/2017 POÇOS DE CALDAS

Nº CTEF

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

EMPRESA EXECUTORA

45 46 47 48 49 50

100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Mês 12

0,00%0,00%

Mês 11

566.504,77

100,00%

-

566.504,77

DATA ASSINATURA

INÍCIO DA OBRA

Pav. de via p. c/ maior aces. p/ a pop. dos bairros. Ger . ec. c/ a man. de est. de terras.

227.477 v006   micro


