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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
006035/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. PLACA DE OBRA  871,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 X 1,25m) 871,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  139.137,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. IMPRIMAÇÃO E VARRIÇÃO  21.920,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. CAPA  117.217,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. DRENAGEM SUPERFICIAL  49.986,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA EXTRUSADOS 49.986,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. CALÇADAS (INCLUSO RAMPAS)  48.189,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. CALÇADA, E=7cm (INCLUSO RAMPAS E PISO TÁTIL DE ALERTA) 48.189,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DE LOGRADOUROS 3.290,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. FAIXA (AMARELA) CONTINUA CENTRAL E FAIXA DE BORDO (BRANCA) 2.016,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. FAIXA DE PEDESTRES - L = 0,40 - BRANCO, CONFORME PROJETO 855,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.3. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1  418,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 21,06% 57,62% 21,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 50.857,90 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - 139.137,97 51.479,99 - - - - - - - - - 
Investimento: 50.857,90 139.137,97 51.479,99 - - - - - - - - - 

%: 21,06% 78,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 50.857,90 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - 139.137,97 190.617,96 190.617,96 190.617,96 190.617,96 190.617,96 190.617,96 190.617,96 190.617,96 190.617,96 190.617,96 

Investimento: 50.857,90 189.995,87 241.475,86 241.475,86 241.475,86 241.475,86 241.475,86 241.475,86 241.475,86 241.475,86 241.475,86 241.475,86 

Local Responsável Técnico
Nome: Régis Ataliba de Melo Silva
CREA/CAU: MG 199.555/D

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pav. de via pública c/ maior aces. para a pop. dos bairros. Ger. econ. com a man. de estradas de terras.

 Valor (R$) Parcelas:

Mun. de São Seb. da Bela Vista Pav. de Via Pública.

São Sebastião da Bela Vista.

Total:    R$ 241.475,86

Item Descrição

1065309-93
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