
ITEM
CÓDI
GO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 17.644,34 17.644,34
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Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 17.644,33 R$ 17.644,34

Observações:
ENGENHEIRO CIVIL - MARCIO MONTEIRO - CREA  MG 51531/D

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BASE DE LETREIRO, COLOCAÇÃO E PITURA 
DE MONUMENTO

1 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:17/07/2019VALOR DA OBRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

PRAZO DA OBRA: 1 MÊS

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma


