
ITEM
CÓDI
GO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,30% 100,00%

Financeiro 6.721,65 6.721,65

Físico % 14,17% 60,00% 40,00%

Financeiro 41.339,31 24.803,59 16.535,72

Físico % 54,47% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 158.902,68 39.725,67 39.725,67 79.451,34

Físico % 29,06% 25,00% 75,00%

Financeiro 84.784,87 21.196,22 63.588,65
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Físico % 100,00% 24,42% 19,28% 27,23% 7,27% 21,80%

Financeiro R$ 291.748,50 R$ 71.250,91 R$ 56.261,39 R$ 79.451,34 R$ 21.196,22 R$ 63.588,65

Observações:
ENGENHEIRO CIVIL - MARCIO MONTEIRO - CREA  MG 51531/D

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA DE FECHAMENTO

4 ACABAMENTOS

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:17/06/2019VALOR DA OBRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

PRAZO DA OBRA: 5 MESES

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS

LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VERADOR PAULO FRANCO 
RIBEIRO
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