
R$ 46.922,01

ITEM
CÓDI
GO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.515,75 1.515,75

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 6.979,36 6.979,36

Físico % 100,00% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 24.225,51 7.267,65 16.957,85

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 12.582,51 12.582,51

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.618,89 1.618,89

Físico % 100,00% 33,59% 36,14% 30,27%

Financeiro R$ 46.922,01 R$ 15.762,76 R$ 16.957,85 R$ 14.201,40

Observações:
ENGENHEIRO CIVIL - RÉGIS MELO - CREA  MG 199.555/D

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS

INSTALAÇÕES

VALOR DA OBRA:

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTAOBRA: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA - ALIANÇA

1

2

3

LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO

4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:02/12/2021PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

PRAZO DA OBRA: 90

SUPERESTRUTURA

TOTAL

5

ACABAMENTOS

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma


