
R$ 454.650,56

ITEM
CÓDI
GO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 2,04% 100,00%

Financeiro 9.286,43 9.286,43

Físico % 13,96% 50,00% 50,00%

Financeiro 63.453,60 31.726,80 31.726,80

Físico % 32,60% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro 148.200,90 44.460,27 51.870,31 51.870,31

Físico % 38,50% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 175.040,00 70.016,00 70.016,00 35.008,00

Físico % 4,46% 50,00% 50,00%

Financeiro 20.285,62 10142,81 10142,81

Físico % 7,82% 100%

Financeiro 35.536,49 35.536,49

Físico % 0,63% 100,00%

Financeiro 2.847,52 2.847,52

Físico % 100,00% 9,02% 16,76% 11,41% 26,81% 17,63% 18,37% 100,00%

Financeiro R$ 454.650,56 R$ 41.013,22 R$ 76.187,07 R$ 51.870,31 R$ 121.886,32 R$ 80.158,81 R$ 83.534,82 R$ 454.650,56

Observações:
ENGENHEIRO CIVIL - RÉGIS MELO - CREA  MG 199.555/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

7

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:28/01/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

LIMPEZA

SUPERESTRUTURA

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS

INSTALAÇÕES

PINTURA

ACABAMENTOS

VALOR DA OBRA:

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA - COZINHA INDUSTRIAL E 
ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA 
SILVA MOSTI
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2
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PRAZO DA OBRA: 6 MESES

3

LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO

4

5


