
R$ 73.622,25

ITEM
CÓDI
GO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 73.622,25 73.622,25

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 73.622,25 R$ 73.622,25 R$ 73.622,25

Observações:
ENGENHEIRO CIVIL - RÉGIS MELO - CREA  MG 199.555/D

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

VALOR DA OBRA:

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DE MATERIAL NA COZINHA INDUSTRIAL E 
ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALMERINDA SILVA MOSTI

1 TELHAMENTO METÁLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:16/03/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma


