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Percentual Parcela Valor Parcela
Percentual 

Acumulado

1 45,01% R$ 215.484,62 45,01%
2 43,76% R$ 209.516,30 88,78%
3 11,22% R$ 53.732,04 100,00%

Visão das Frentes de Obra por Evento

RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 199.555/D - MG

1 PLACA DE OBRA

2
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E 

PAVIMENTAÇÃO

3 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA

4
CALÇADAS E RAMPAS DE 

ACESSIBILIDADE

Valor Acumulado

R$ 215.484,62
R$ 425.000,92
R$ 478.732,96

5 SINALIZAÇÃO

Cronograma Físico-Financeiro


