
N° do 

Evento
Título do Evento

Nº da Frente de 

Obra
Frente de Obra

Nº do 

Período 

de 

Conclusã

o do 

Evento

1 CANTEIRO DE OBRA 1

9 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01 1

10 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 2

11 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03 3

12 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04 4

13 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05 5

14 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06 6

2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1

2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 2
7 ALVENARIA 3

3 ACABAMENTOS, INSTALAÇÕES, PINTURA 4
7 ALVENARIA 3

3 ACABAMENTOS, INSTALAÇÕES, PINTURA 6

6
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PASSAGEM DE 

CABOS E TOMADAS
5

3 ACABAMENTOS, INSTALAÇÕES, PINTURA 6

4 COMBATE A INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE 6

5 TELHADO, PLUVIAL 3

8 ESQUADRIAS 5

N° do 

Período 

de 

Conclusã

o do 

Evento

Percentual Parcela Valor Parcela
Percentual 

Acumulado
Valor Acumulado

1 7,51% R$ 68.074,64 7,51% R$ 68.074,64
2 32,63% R$ 295.663,86 40,14% R$ 363.738,50
3 16,47% R$ 149.233,20 56,60% R$ 512.971,70
4 23,43% R$ 212.367,84 80,04% R$ 725.339,54
5 9,78% R$ 88.598,13 89,81% R$ 813.937,67
6 10,19% R$ 92.303,34 100,00% R$ 906.241,01

Cronograma Físico-Financeiro

Visão das Frentes de Obra por Evento

RESPONSÁVEL TÉCNICO - RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA - CREA - 199.555/D/MG

7
COMBATE A INCÊNDIO E 

ACESSIBILIDADE

8 TELHADO, ESQUADRIAS, PLUVIAL

5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS

6 PINTURA

3 SUPERESTRUTURA

4 ACABAMENTOS

1
CANTEIRO DE OBRA E 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO


