
Município: São Sebastião da Bela Vista
Projeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO
Responsável Técnico: RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA
Nº CREA/CAU: 199.555/D-MG
Data: 01/08/2023

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 INSTALAÇÃO DE CANTERIOS 11.861,18 1,63 11.861,18 100,00 - - - -
2 LOCAÇÃO  E FUNDAÇÃO 35.200,26 4,83 35.200,26 100,00 - - - -
3 SUPERESTRUTURA 314.663,41 43,13 - 157.331,71 50,00 157.331,71 50,00 - -
4 ACABAMENTOS 142.235,48 19,50 - - 42.670,64 30,00 99.564,84 70,00 -
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.372,21 3,07 - 5.593,05 25,00 5.593,05 25,00 11.186,11 50,00 -
6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 17.124,60 2,35 - - 8.562,30 50,00 8.562,30 50,00 -
7 PINTURA 27.010,02 3,70 - - - - 27.010,02 100,00
8 LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS 12.114,21 1,66 - - - - 12.114,21 100,00
9 TELHADO 59.267,11 8,12 - - 29.633,56 50,00 29.633,56 50,00 -
10 ESQUADRIAS 37.598,72 5,15 - - - 37.598,72 100,00 -
11 LIMPEZA 3.064,32 0,42 - - - - 3.064,32 100,00
12 SERVIÇOS COMPOSTOS 01 46.991,40 6,44 9.398,28 20,00 9.398,28 20,00 9.398,28 20,00 9.398,28 20,00 9.398,28 20,00

729.502,92 100,00 56.459,72 7,74 172.323,04 23,62 253.189,54 34,71 195.943,80 26,86 51.586,83 7,07
729.502,92 100,00 56.459,72 7,74 228.782,76 31,36 481.972,29 66,07 677.916,09 92,93 729.502,92 100,00

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS
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