
R$ 2.182.697,01

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 1,23% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 26.756,62 26.756,62 R$ 26.756,62
Físico % 2,17% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 100,00%

Financeiro R$ 47.380,76 R$ 9.476,15 R$ 7.580,92 R$ 7.580,92 R$ 7.580,92 R$ 7.580,92 R$ 7.580,92 R$ 47.380,76
Físico % 16,59% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 362.075,58 R$ 181.037,79 R$ 181.037,79 R$ 362.075,58
Físico % 6,96% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 151.829,53 R$ 75.914,77 R$ 75.914,77 R$ 151.829,53
Físico % 0,86% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 18.746,26 R$ 18.746,26 R$ 18.746,26
Físico % 14,97% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 326.695,34 R$ 163.347,67 R$ 163.347,67 R$ 326.695,34
Físico % 20,33% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 443.755,49 110.938,87 110.938,87 221.877,74 R$ 443.755,49
Físico % 7,54% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 164.556,11 R$ 164.556,11 R$ 164.556,11
Físico % 9,54% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

Financeiro R$ 208.141,63 62.442,49 62.442,49 83.256,65 R$ 208.141,63
Físico % 2,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 43.594,69 R$ 10.898,67 R$ 10.898,67 R$ 21.797,35 R$ 43.594,69
Físico % 8,26% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 180.260,24 45.065,06 45.065,06 45.065,06 45.065,06 R$ 180.260,24
Físico % 0,21% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.683,87 R$ 4.683,87 R$ 4.683,87
Físico % 0,51% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 11.202,50 11.202,50 R$ 11.202,50
Físico % 0,24% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 5.206,76 R$ 5.206,76 R$ 5.206,76
Físico % 0,34% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 7.332,87 7.332,87 R$ 7.332,87
Físico % 0,08% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.639,53 R$ 1.639,53 R$ 1.639,53
Físico % 1,52% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 33.193,94 33.193,94 R$ 33.193,94
Físico % 1,01% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 22.096,40 R$ 22.096,40 R$ 22.096,40
Físico % 5,66% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 100,00%

Financeiro R$ 123.548,89 24.709,78 19.767,82 19.767,82 19.767,82 19.767,82 19.767,82 R$ 123.548,89

Físico % 100,00% 11,95% 13,03% 17,64% 19,24% 21,27% 16,88% 100,00%

Financeiro R$ 2.182.697,01 R$ 260.726,60 R$ 284.301,30 R$ 385.017,40 R$ 420.041,51 R$ 464.165,28 R$ 368.444,92 R$ 2.182.697,01

Observações:

VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 

COBERTURA

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS

LOCAL: RUA 11, COM INTERSECÇÃO DA RUA JOSÉ NADALINE- ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAMENTO 
JOAQUIM DE MELO

OBRA: UBS PADRÃO SES TIPO II ALVENARIA

1

2

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

5

3

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO

RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 199.555/D - MG CREA ou CAU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 27/06/2023PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

11

PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

PROJETOS COMPLEMENTARES

6

MOBILIÁRIO

RONALDO LAURINDO BUENO - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

7 REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL19

8

9

14 CLIMATIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

SPDA

15 COMUNICAÇÃO VISUAL

16 CFTV

17

12 PCIP

13 REDE DE AR COMPRIMIDO

18 DIVERSOS E LIMPEZA

199.555/D - MG
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