
VALOR: R$ 118.156,00

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 118.156,00 118.156,00
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Físico % 100,00% 100,00% #REF! #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 118.156,00 R$ 118.156,00 #REF! #REF! #REF! #REF!

Observações:

RONALDO LAURINDO BUENO - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 199.555/D-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:18/10/2024PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA - MG

PRAZO DA OBRA: 30 DIAS

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO BAIRRO SANTANAL 
COM BASE DE CONCRETO ARMADO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
EXISTENTE

LOCAL: BAIRRO SANTANAL
OBRA:PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO BAIRRO SANTANAL COM BASE DE 
CONCRETO ARMADO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE
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