
R$ 474.152,34

ITEM
CÓDI
GO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 0,63% 100,00%

Financeiro R$ 2.998,60 2.998,60

Físico % 6,42% 100,00%

Financeiro R$ 30.435,97 30.435,97

Físico % 42,61% 75,00% 25,00%

Financeiro 202.039,94 151.529,96 50.509,99

Físico % 18,89% 50,00% 50,00%

Financeiro 89.565,19 44.782,60 44.782,60

Físico % 4,06% 100,00%

Financeiro 19.235,49 19.235,49

Físico % 1,63% 100%

Financeiro 7.721,79 7.721,79

Físico % 4,74% 100,00%

Financeiro 22.493,41 22.493,41

Físico % 11,37% 100,00%

Financeiro 53.918,28 53.918,28

Físico % 7,22% 100,00%

Financeiro 34.235,59 34.235,59

Físico % 2,43% 100,00%

Financeiro 11.505,08 11.505,08

Físico % 100,00% 39,01% 25,78% 35,21% 100,00%

Financeiro R$ 474.152,34 R$ 184.964,53 R$ 122.249,86 R$ 166.934,96 R$ 474.152,34

Observações:
ENGENHEIRO CIVIL - RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA - CREA  MG 199.555/D

ACABAMENTOS

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

ESQUADRIAS

7

10

9

SUPERESTRUTURA

TOTAL

8 TELHADO

LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS

5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 09/01/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

PINTURA

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

3

LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO

4

VALOR DA OBRA:

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1

2

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS6
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