
R$ 1.157.768,00

ITEM
CÓDI
GO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 2 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 8 MÊS 10 MÊS 12 TOTAL

Físico % 42,95% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

Financeiro R$ 497.241,00 74.586,15 R$ 74.586,15 R$ 74.586,15 R$ 74.586,15 R$ 74.586,15 R$ 124.310,25

Físico % 26,30% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

Financeiro R$ 304.520,00 45.678,00 R$ 45.678,00 R$ 45.678,00 R$ 45.678,00 R$ 45.678,00 R$ 76.130,00

Físico % 7,29% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

Financeiro 84.390,00 12.658,50 R$ 12.658,50 R$ 12.658,50 R$ 12.658,50 R$ 12.658,50 R$ 21.097,50

Físico % 23,46% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

Financeiro 271.617,00 40.742,55 R$ 40.742,55 R$ 40.742,55 R$ 40.742,55 R$ 40.742,55 R$ 67.904,25

Físico % 100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.157.768,00 R$ 173.665,20 R$ 173.665,20 R$ 173.665,20 R$ 173.665,20 R$ 173.665,20 R$ 289.442,00 R$ 1.157.768,00

Observações:
ENGENHEIRO CIVIL - RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA - CREA  MG 199.555/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 30/04/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

EXECUÇÃO DE CONCRETO POLÍDO

EXECUÇÃO DE PASSEIO

EXECUÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL

VALOR DA OBRA:

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA - MGOBRAS: EXECUÇÃO DE OBRAS EM CONCRETO

1

2

PRAZO DA OBRA: 360 DIAS

3

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA

4


